



INFORME GERENCIAL

por

José Andrés Chajón Cueto
Pamela Jacqueline Selman David
Sabrina María Gomez Girón
José Gerardo Santizo García
José Alberto Oxcal Ley
American Airlines



TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	1
OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
Objetivo general	3
Objetivo específico	3
DETALLE DEL PROBLEMA	4
DATOS GENERALES	4
Nombre del gerente.	4
Nombre de programadores responsables.	4
Nombre de la empresa	4
Empresa donde se aplico el proyecto	4
INFORME GERENCIAL	5
RECOMENDACIONES	6





OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Softtool-System creo el sistema de reservaciones solicitado, en donde se llevaron a cabo los requerimientos así como un agregado en la forma de trabajarlo, nuestro objetivo principal es que nuestra aplicación cumpla con factores muy importantes para nosotros como empresa de desarrollo como lo son un funcionamiento acorde a lo requerido así como profesionalismo desde el momento que iniciamos hasta concluir, de igual forma que el usuario momento de relacionarse con nuestra aplicación no encuentre dificultad alguna para el uso y perfecto desempeño de la misma.

OBJETIVO ESPECIFICO

Que si en algún momento el usuario tiene alguna dificultad en la instalación de las herramientas necesarias o bien de los requerimientos, pueda acudir a los manuales respectivos y resolver con éxito la dificultad que se presente.

Nuestra prioridad en este sistema y en todo el proceso de elaboración que llevo este proyecto es el cliente, nuestro objetivo es que este se sienta cómodo con todo el proceso desde que este de sus primeros pasos con él.



DETALLE DEL PROBLEMA

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL GERENTE.

Chajon Cueto, José Andrés

NOMBRE DE PROGRAMADORES RESPONSABLES.

Gómez Giron, Sabrina María

Oxcal Ley, José Alberto

Santizo García, José Gerardo

Selman David, Pamela Jacqueline

NOMBRE DE LA EMPRESA

Softtool-System

EMPRESA DONDE SE APLICO EL PROYECTO

Guate Airlines



INFORME GERENCIAL

JUNTA DIRECTIVA PRESENTE:

Con el presente informe hacemos mención que se recibieron los requerimientos del proyecto el día 21 de julio, de igual forma se inició todo el proceso de planificación y desarrollo el día 23 de julio, la forma que utilizamos para desarrollar este proyecto fue la separación por módulos de dicho proyecto, cabe mencionar que fue bastante factible esta forma de trabajo, así como el uso de las herramientas de integración.

Como parte inicial del proyecto se realizó el proceso de crear, armar y realizar las modificaciones correspondientes en la ER, partiendo de esto se estableció el documento de estandarización con el cual nos guiamos a lo largo del proyecto para evitar ambigüedad al momento de desarrollar el mismo. Consideramos que la forma en que nos organizamos fue fundamental para que el día de hoy estemos concluyendo el proyecto solicitado por la empresa Ebri-Center cumpliendo con lo solicitado.

Guatemala 31 de agosto de 2015

Señores. Softtool-System



RECOMENDACIONES

Para una mejor detalle acerca de cada herramienta utilizada y su forma de operación y aplicación, se recomienda consultar el manual de usuario respectivo.

En el manual tecnico se detalla de una forma general a especifica las diferentes herramientas utilizadas para la programacion del proyecto de la aerolinea Guate Airlines, asi como los requerimientos del sistema en cuanto a base de datos a y a la aplicación misma, se recomienda la verificacion de este al momento de relacionarse con la aplicacion